



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 83 del 01/02/2024

Proponente: Il Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Oggetto: Lavori di consolidamento statico delle palazzine B e D, presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. CIG: 9070845A16 - CUP: C21B19000560002 – Affidamento progetto di variante per l’edificio D

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 01/02/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Antonio Rocchio - UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Lavori di consolidamento statico delle palazzine B e D, presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. CIG: 9070845A16 - CUP: C21B19000560002 – Affidamento progetto di variante per l'edificio D

Direttore UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA

Premesso che

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 934 del 23/12/2021, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Consolidamento statico delle palazzine B e D, presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta" e viene dato mandato alla UOC Ingegneria Ospedaliera di avviare una procedura di gara per l'esecuzione dei lavori e per la nomina del Direttore Lavori, del Responsabile per la Sicurezza e il Coordinamento in fase di esecuzione, nonché del Collaudatore;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 790 del 14/10/2022, venivano aggiudicati i lavori alla ditta SEA Costruzioni s.r.l.;
- con Determina Dirigenziale n. 755 del 26/10/2022, a seguito di procedura negoziata, veniva affidato l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di cui sopra, all'RTP VEGA s.r.l. – ing. Nicola D'Angelo – ing. Enrico Cardellino;
- tramite PEC del 19/01/2023, veniva comunicato il recesso dall'RTP del giovane professionista ing. Enrico Cardellino e il subentro della giovane professionista ing. Ede Myriam Fiato;

Considerato che

- in data 25/10/2023, a mezzo mail, la ditta esecutrice comunicava che durante la realizzazione delle lavorazioni previste nel vano scala dell'edificio D, al piano terra, è stata riscontrata la presenza di tubazioni, con passaggio di cavi elettrici;
- a seguito di verifiche, svolte congiuntamente dalla DL e dalla ditta esecutrice, si è constatato che le tubazioni percorrono esattamente il perimetro del vano scala, servendo, dal quadro elettrico di piano, il quadro elettrico di reparto, entrambi posti sui lati corti del vano ascensori;
- la problematica è presente, per tutti i piani, non solo nel vano scala ma anche nella zona antistante gli ascensori e all'interno dei reparti, dove sono previste altri interventi strutturali;
- a seguito di confronto con la DL e la Ditta esecutrice, si è evidenziato che, procedere con la soluzione progettuale prevista, comporterebbe diverse problematiche sia organizzative che di sicurezza;

Dato atto che

- tramite PEC del 05/12/2023, è stato richiesto, alla DL, un preventivo di spesa per l'espletamento di un progetto di variante, complessivo dell'appalto in oggetto e specifico per le opere di consolidamento strutturale ancora da eseguire presso l'edificio D;
- a seguito di contrattazione, con PEC del 19/01/2024, l'RTP, aggiudicatario dell'incarico, accettava un compenso di € 15.994,15, escluse cassa e iva;

Determinazione Dirigenziale

Constatato che

- le difficoltà sopraggiunte sono impreviste e imprevedibili, in quanto, all'epoca della fase progettuale, non si conosceva la presenza dei sottoservizi, come evidenziato nelle sopraccitate mail e PEC;

Considerato che

- ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, come modificato dalla Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018, tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ai sensi del D.Lgs. n. 300/99, sono obbligate a ricorrere al MePA per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00, ma comunque inferiori alla soglia comunitaria;
- al fine di formalizzare l'offerta presentata, per quanto suddetto, l'operatore economico è stato invitato ad una trattativa diretta sul portale Me.Pa. Consip, trattativa n.3990513;
- l'operatore economico, in data 25/01/2024, ha riscontrato sul portale Me.Pa. Consip la richiesta di trattativa diretta, confermando l'importo offerto con PEC del 19/01/2024;

Visto

- Il D.lgs. 50/2016;
- Il D.L.gs 502/92 e il D.l.gs 229/99;
- la L.R. 16/08;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, di approvare la narrativa e per gli effetti di:

1. **AFFIDARE** l'incarico per l'elaborazione del progetto di variante, complessivo dell'appalto in oggetto e specifico per le opere di consolidamento strutturale ancora da eseguire presso l'edificio D, all'ing. Nicola D'Angelo, già aggiudicatario della procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori in oggetto;
2. **APPROVARE** l'importo del compenso pari ad € 15.994,15 oltre cassa e IVA;
3. **IMPUTARE** la somma complessiva di € 20.293,38 sul conto economico n. 1010202400, relativo a "manutenzione straordinarie fabbricati indisponibili", come da Delibera n. 934 del 23/12/2021;
4. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Collegio sindacale, ai sensi di legge, alla U.O.C. Affari Legali e alla U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria;
5. **PUBBLICARE** integralmente la presente determinazione;
6. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile.

Il R.U.P. estensore
Arch. Jolanda Carnevale

Il Direttore
UOC Ingegneria Ospedaliera
Arch. Antonio Rocchio

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Lavori di consolidamento statico delle palazzine B e D, presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. CIG: 9070845A16 - CUP: C21B19000560002 – Affidamento progetto di variante per l'edificio D

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €20.293,38

- è di competenza dell'esercizio 2024 , imputabile al conto economico 1010202400 - Manutenzione straordinaria fabbricati indisponib. da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 31/01/2024

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito